

Gestión y Entregables por Semana — ClickUp

Herramienta de gestión del proyecto (entregable del **Líder**). Usamos **ClickUp** (gratis para equipos pequeños). Incluye un **prompt listo** para que la IA de ClickUp ("Brain") cree todo automáticamente.

1. Estructura en ClickUp

Workspace: Muelle Digital — Space: Muelle Digital — List: Tablero del proyecto (vista Tablero/Kanban + vista Gantt)

Estados (Statuses) personalizados de la lista:

Backlog → Por hacer → En progreso → En revisión (PR) →  Hecho

Etiquetas (Tags) por rol: Líder (morado) · Frontend (azul) · Base de datos (verde) · QA (naranja) · Bug (rojo) · Deploy (negro)

Campos personalizados sugeridos: Sprint/Semana (número), Responsable (asignado), Fecha límite.

2. Prompt para que ClickUp AI ("Brain") lo genere

En ClickUp: abre tu **List** → botón **AI / Brain** → Generate tasks → pega esto:

Crea las tareas de un proyecto de software académico llamado "Muelle Digital" (marketplace de experiencias ecoturísticas fluviales). Equipo de 4: Esteban Merlano (Líder/Backend/Deploy), Keyner Trujillo (Frontend), Andres Rangel (Base de datos), Jhon Escobar (QA). Usa estados: Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho. Crea estas tareas agrupadas por semana, con responsable y etiqueta de rol: Semana 1 (Definición): Historias de usuario (Esteban), Definición de roles (Esteban), Repositorio GitHub + GitFlow (Esteban/Deploy). Semana 2 (Arquitectura): Diagrama ER (Andres), Prototipo de pantallas (Keyner), Selección del stack (Esteban). Semana 3 (Sprint 1): Login + registro JWT (Esteban), Conexión NeonDB + esquema (Andres), Estructura frontend + login UI (Keyner). Semana 4 (Sprint 2): CRUD de experiencias (Esteban), Catálogo + detalle (Keyner), Reservas con cupos (Esteban/Andres). Semana 5 (Sprint 3): Reseñas en tiempo real (Esteban/Keyner), Pagos con Stripe (Esteban), Mapas punto de encuentro (Keyner). Semana 6 (Sprint 4): Verificación de guías + panel admin (Esteban), Tema morado + modo claro/oscuro (Keyner). Semana 7 (QA): Plan y casos de prueba (Jhon), Pruebas de seguridad (Jhon), Code Review por Pull Requests (todos). Semana 8 (Entrega): Documentación README/diccionario/API Swagger (todos),

Manual de usuario (Keyner/Jhon), Despliegue a Vercel (Esteban/Deploy), Demo y sustentación (todos). Marca como "Hecho" las semanas 1 a 7 y deja la semana 8 "En progreso".

Si tu plan de ClickUp no trae IA, crea las tareas a mano con la lista de la sección 3.

3. Tareas por semana (para crear a mano si hace falta)

Semana	Tarea	Responsable	Estado
1	Historias de usuario	Esteban	✓ Hecho
1	Definición de roles	Esteban	✓ Hecho
1	Repositorio GitHub + GitFlow	Esteban	✓ Hecho
2	Diagrama ER	Andres	✓ Hecho
2	Prototipo de pantallas	Keyner	✓ Hecho
2	Selección del stack	Esteban	✓ Hecho
3	Login + registro (JWT)	Esteban	✓ Hecho
3	Conexión NeonDB + esquema	Andres	✓ Hecho
3	Estructura frontend + login	Keyner	✓ Hecho
4	CRUD experiencias	Esteban	✓ Hecho
4	Catálogo + detalle	Keyner	✓ Hecho
4	Reservas con cupos	Esteban/Andres	✓ Hecho
5	Reseñas en tiempo real	Esteban/Keyner	✓ Hecho
5	Pagos con Stripe	Esteban	✓ Hecho
5	Mapas (punto de encuentro)	Keyner	✓ Hecho

6	Verificación guías + panel admin	Esteban	✓ Hecho
6	Tema morado + modo claro/oscuro	Keyner	✓ Hecho
7	Plan y casos de prueba	Jhon	✓ Hecho
7	Pruebas de seguridad	Jhon	✓ Hecho
7	Code Review (PRs)	Todos	✓ Hecho
8	Documentación + Swagger	Todos	🔄 En progreso
8	Manual de usuario	Keyner/Jhon	✓ Hecho
8	Despliegue a Vercel	Esteban	🔄 En progreso
8	Demo y sustentación	Todos	🔄 En progreso

4. Ceremonias y métricas

- **Daily (15 min):** ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué me bloquea?
- **Dashboards de ClickUp:** tarjetas de tareas por estado, % completado por semana y carga por persona (velocity).
- **Cierre de sprint y retrospectiva** al final de cada semana.

5. Reglas de Git (GitFlow)

- Nunca push directo a produccion. Trabajar en ramas por rol → **Pull Request** a develop.
- Un compañero revisa (code review) antes de fusionar. produccion solo recibe versiones estables (las que despliega Vercel).